

Casa — Cond. Vale do Sol

Rua das Palmeiras, lote 27 · Cond. Vale do Sol, Itu — SP

Gerado em
31 de agosto de 2026 às 10:02

ORÇAMENTO

R\$ 780.000,00

Entrega em 26/03/27

REALIZADO

R\$ 347.100,00

45% do orçamento


SALDO DISPONÍVEL

R\$ 432.900,00


Dentro do previsto

Realizado vs planejado (Curva S)


Gasto acumulado contra a baseline linear do prazo da obra.




Gasto por mês e categoria



Gastos por etapa



Concentração por categoria



Maiores lançamentos

01	Concreto usinado — laje do térreo ESTRUTURA · 22/04/26	R\$ 24.300,00
02	Equipe de estrutura — março a maio ESTRUTURA · 28/05/26	R\$ 22.500,00
03	Concreto usinado — laje de cobertura ESTRUTURA · 20/05/26	R\$ 22.400,00
04	Aço para pilares e vigas ESTRUTURA · 06/04/26	R\$ 21.800,00
05	Blocos cerâmicos e argamassa ALVENARIA E COBERTURA · 02/06/26	R\$ 18.900,00
06	Equipe de fundação FUNDAÇÃO · 12/03/26	R\$ 18.600,00
07	Concreto usinado 25 MPa — sapatas FUNDAÇÃO · 10/03/26	R\$ 16.800,00
08	Madeiramento do telhado ALVENARIA E COBERTURA · 10/06/26	R\$ 16.200,00
09	Equipe de alvenaria e telhadista ALVENARIA E COBERTURA · 26/06/26	R\$ 15.400,00
10	Telhas de concreto — 260 m² ALVENARIA E COBERTURA · 16/06/26	R\$ 14.800,00